

# 2022 年湛江市良种良法推广经费项目支出 重点绩效评价报告

项目名称：湛江市良种良法推广经费项目

项目单位：湛江市农业农村局

委托单位：湛江市财政局

评价机构：湛江亿朗会计师事务所（普通合伙）

评价时间：2023 年 12 月 1 日



# 目录

## 第一部分：绩效报告

一、评价项目概要 .....	1
（一）项目背景 .....	1
（二）评价金额及支出情况 .....	3
二、评价结论与绩效分析 .....	3
（一）总体结论 .....	3
（二）各部分绩效分析 .....	4
三、主要绩效 .....	6
四、存在问题 .....	6
五、有关建议 .....	7

# 第二部分：分析报告

- 一、基本情况 ..... 9
  - （一）实施概况 ..... 9
  - （二）绩效目标 ..... 9
- 二、绩效分析 ..... 10
  - 1. 决策分析 ..... 10
  - 2. 过程分析 ..... 11
  - 3. 产出分析 ..... 13
  - 4. 效益分析 ..... 14

附件 1：项目支出绩效评价指标评价评分表

附件 2：社会满意度测评问卷调查报告

## 第一部分：

# 绩效报告

为推进财政支出预算绩效管理，强化预算支出责任理念，提高预算支出使用的效率和效益，确保财政资金充分发挥效用，湛江亿朗会计师事务所（普通合伙）（以下简称“评价小组”）接受湛江市财政局委托，对湛江市农业农村局（以下简称“市农业局”）湛江市良种良法推广经费项目支出进行绩效评价并出具绩效评价报告。

市农业局对其提供资料的合法性、真实性和完整性负责。我们的评价是根据《中华人民共和国预算法》、财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）、《中共广东省委广东省人民政府关于全面实施预算绩效管理的若干意见》（粤发〔2019〕5号）、《湛江市财政局关于做好2023年市级财政支出重点绩效评价工作的通知》（湛财绩〔2023〕10号）相关政策文件的要求等系列法规，按照操作规程进行的。

## 一、评价项目概要

### （一）项目背景

种子是农业生产最基本的生产资料，是农业科技和其他投入要素发挥作用的载体，是农业增产增收中最关键的因素。湛江市菠萝香蕉、火龙果、芒果、红橙、对虾、雷州黑



山羊产业要持续稳步健康发展，必须要强化生产的标准化、产品质量达无公害、绿色食品质量标准。而引进推广对环境有益、生产过程对环境污染少的良种是生产无公害、绿色食品的首要选择。引进推广良种，是改善品质提高产量、增强农产品竞争力的最有效途径，不仅投资少，而且见效快、效益高。已显得非常必要。目前湛江市的品种结构尚未得到优化，标准化程度还不够高，机械化应用程度还比较低，产品品质及监测体系还不够完善，产地加工与精深加工短板突出，营销平台和流通体系还不够健全，品牌建设成效还不够明显，菠萝、香蕉、火龙果产业的可持续性还需进一步提升。为提高湛江市菠萝、香蕉火龙果、芒果、红橙、对虾、雷州山羊的知名度，推广优良品种完善良种产业链，提升良种产业价值，围绕中央经济工作会议和中央农村工作会议提到种业被称为农业的“芯片”。良种作为农业高质量发展的重要抓手，也是提高湛江市良种品种竞争力的关键有重要意义。

为贯彻落实中央一号文件关于打赢种业翻身仗的精神，市委市政府高度重视，在“十四五”期间湛江市加大良种培育与推广力度，推动湛江市种业更上一层楼。市人大也相应在市十四届人大第八次会议提出议案《关于加强我市良种培育与推广推进农业高质量发展的议案》（第 2021001 号），湛江市从地方财政预算中安排 3000 万元作为 2022 年湛江市良种培育与推广经费，以支持湛江市种业创新能力建设为重点，

提升湛江市特色产业种质资源保种能力、创新能力和育、繁、推一体化建设能力。

## **（二）评价金额及支出情况**

### **1. 评价金额**

2021 年湛江市良种培育与推广项目，预算 3000 万元，计划安排 23 个项目，分别是市本级 2 个，徐闻县 2 个，雷州市 4 个，遂溪县 3 个，廉江市 4 个，麻章区 6 个，经开区 1 个和奋勇高新区 1 个。2022 年实际已到位资金为 0 万元。

### **2. 资金支出情况**

湛江市良种培育与推广项目为先建后补项目，截至 2022 年 12 月 31 日，18 个项目已通过验收，本项目实际已到位资金为 0 万元，实际支出金额为 0 万元。

## **二、评价结论与绩效分析**

### **（一）总体结论**

以《湛江市财政局关于做好 2023 年市级财政支出重点绩效评价工作的通知》（湛财绩〔2023〕10 号）为依据，本次评价遵循目标导向性原则、科学客观性原则、公平公正性原则，采用成本效益分析法、目标预定与实施效果比较法、因素分析法等方法，对湛江市良种良法推广经费项目的实施过程、所产生的实际结果、预定目标达成进行评价，综合分析影响绩效目标实现和实施效果的内外因素，对湛江市良种良法推广经费项目的投入、产出和效益做出客观、公正的评

价。

本次绩效评价以书面材料查阅、电话访谈、座谈交流、现场评价为基础，综合对资金的决策、过程、产出、效益等四个方面进行综合评价。总分设置为 100 分，绩效评价结果设置为 4 个等级：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。

评价得分总表

一级指标	指标分值	评价得分	得分率
评价总得分	100	80.52	80.52%
一、决策	18	15.00	83.33%
二、过程	22	14.50	65.91%
三、产出	30	25.60	85.33%
四、效益	30	25.42	84.73%

依据既定的指标体系和评分标准，结合市农业局提交的自评材料及现场核验的评价结果，2022 年湛江市良种良法推广经费项目支出综合评价得分为 80.52 分，评价等级：良。

## （二）各部分绩效分析

### 1. 决策分析

该指标包含项目立项、目标设置、资金投入三个二级指标，指标分值 18 分，评价得分 15 分，得分率 83.33%。本项目实施政策依据较充分，预算安排较合理，但目标设置仍有待完善，从评价指标得分情况看，论证决策方面做得较好，

但在目标设置、资金投入方面有待提高，主要存在问题：一是绩效目标设置仍有待完善，如设置的生态效益指标、社会效益指标与项目相关性不强；效益指标均为定性指标，“实现”“逐步改善”“长期”等表述难以衡量，不利于反映项目所带来的效果。二是项目补助为先建后补，补助资金未能及时到位。

## 2. 过程分析

该指标包含资金管理、组织实施两个二级指标，指标分值 22 分，评价得分 14.5 分，得分率 65.91%。该项目为先建后补制，企业自筹资金开展项目建设，经专家审定，项目资金支出和会计核算较为规范。但存在资金分配和拨付的流程较长，市农业局未公开项目绩效自评材料等问题。

## 3. 产出分析

该指标包含经济性、效率性两个二级指标，指标分值 30 分，评价得分 25.6 分，得分率为 85.33%。从评价指标得分情况看，预算控制、成本控制表现较好，但受疫情影响等原因，项目预期产出目标值大于实际完成值，个别项目不能如期完成。

## 4. 效益分析

该指标包含效果性、公平性两个二级指标，指标分值 30 分，评价得分 25.42 分，得分率 84.73%。从评价得分情况看，不足之处主要是个别项目实施成效有待提高，个别项目未能



充分发挥社会效益，存在验收后设备闲置的情形，项目可持续性仍有进一步优化的空间，服务群众满意程度偏低。

### 三、主要绩效

2021 年湛江市良种培育与推广项目，预算 3000 万元，安排 23 个项目，分别是市本级 2 个，徐闻县 2 个，雷州市 4 个，遂溪县 3 个，廉江市 4 个，麻章区 6 个，经开区 1 个和奋勇高新区 1 个。目前已完成了推广菠萝、芒果、红橙、火龙果、荔枝、甘薯、耐盐碱水稻、黑山羊新品种：麒麟鸡保种开发利用：建设物联网基地良种数字化管理系统 1 套、综合良种培育数字化服务系统 1 套、APP 云端 1 套、视频监测站部署 10 套、良种试验田环境监测站部署 10 套：制定菠萝、芒果、香蕉等热带作物良种标准。

### 四、存在问题

#### （一）年初预算不够准确

湛江市良种培育与推广项目年初预算为 3000 万元，实际分配下达为 0 万元。

#### （二）部门整体绩效目标的合理性、可衡量性需提高

年初绩效指标设置不够合理，如设置的生态效益指标、社会效益指标与本项目相关性不强；效益指标均为定性指标，“实现”“逐步改善”“长期”等表述难以衡量。

#### （三）信息公开执行不到位

项目绩效自评报告未进行公开。

#### **（四）项目设备存在闲置情况，可持续性效益存在不确定性**

湛江市良种培育与推广项目验收后，个别项目的设备存在闲置的情况，项目可持续时间短。项目单位未考虑设置管护运营的人力、资金来源的长效机制，项目可持续性效益存在不确定性。

### **五、有关建议**

#### **（一）细化整体预算编制工作**

加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。

#### **（二）选取可量化、可获得、可测量的绩效指标**

按照“量力而行、任务可查、绩效可考”的原则，科学编制绩效目标，加强项目过程管理。严格对标对表中央考核、“十四五”规划和省委省政府等提出的要求，增强目标任务的准确性，压实指标对部门工作和预算编制的约束。提炼核心绩效目标，狠抓绩效目标和指标的设定，力求形成科学合理，可提升绩效自评乃至整体绩效管理工作的质量和效果。

#### **（三）规范信息公开**

建议做到“以公开为常态，不公开为例外”。根据《广

广东省人民政府办公厅关于进一步推进财政信息公开工作的意见》（粤府办〔2017〕16号）“（二）规范公开方式。规范公开的时间、要求、格式、内容以及统计口径，切实增强公开的可行性、规范性和有效性”的规定，增强财政透明度，提高预算管理信息化水平，发挥多种监督方式的协同效应，实现财政系统信息贯通，推进部门间信息互联共享。

#### **（四）建立完善投融资、管养维护等长效机制，确保项目成效**

参考学习其他省市在良种培育与推广方面的先进经验和创新模式，解决投资、融资存在的资金问题和后续运营维护、管理服务的可持续问题。在建立良种培育与推广保障体系方面，需要充分考虑投资、融资、建设、运营、维护、管理，构建贯穿全生命周期的一体化集中模式，各区县可以根据自身特色情况，探索“统管自建”等模式。

## 第二部分：

# 分析报告

为推进财政支出预算绩效管理，强化预算支出责任理念，提高预算支出使用的效率和效益，确保财政资金充分发挥效用，湛江亿朗会计师事务所（普通合伙）（以下简称“评价小组”）接受湛江市财政局委托，对湛江市农业农村局（以下简称“市农业局”）湛江市良种良法推广经费项目支出进行绩效评价并出具绩效评价报告。

市农业局对其提供资料的合法性、真实性和完整性负责。我们的评价是根据《中华人民共和国预算法》、财政部关于印发《项目支出绩效评价管理办法》的通知（财预〔2020〕10号）、《中共广东省委广东省人民政府关于全面实施预算绩效管理的若干意见》（粤发〔2019〕5号）、《湛江市财政局关于做好2023年市级财政支出重点绩效评价工作的通知》（湛财绩〔2023〕10号）相关政策文件的要求等系列法规，按照操作规程进行的。

## 一、基本情况

### （一）实施概况

湛江市良种良法推广经费项目预算3000万元，用于鼓励推动湛江市的育种单位繁育新品种、新技术，保障湛江市种业创新工作。其中：2800万元用于市农业局开展2021年湛江市良种培育与推广，200万元用于湛江市科学技术局采



用揭榜挂帅制设立的对虾良种选育重大攻关项目。市农业局在全市推广了菠萝、芒果释迦果、火龙果、荔枝、红橙、甘薯、广灌香、耐盐碱水稻、牡蛎、黑山羊和麒麟鸡，打造农业信息化建设，制定了菠萝、芒果和香蕉新品种选育及配套标准化栽培技术研发。

## **（二）绩效目标**

良种培育与推广经费 3000 万元总目标包括推广菠萝优良新品种 2333 亩，种植 700 万株苗，芒果优良新品种 1500 亩，种植 7.5 万株苗，火龙果优良新品种 500 亩，种植 40 万株苗，荔枝优良新品种 750 亩，种植 22500 株苗。红橙优良品种 800 亩，种植 4 万株苗，脱毒甘薯新品种 2000 亩，种植 600 万株苗等等。建设湛江鸡、雷州山羊各 1 个保种培育项目，2 个耐盐碱水稻育种研究试验基地项目，1 个农业信息化建设项目，1 个新品种标准化制定项目。

## **二、绩效分析**

### **1. 决策分析**

该指标包含项目立项、目标设置、资金投入三个二级指标，指标分值 18 分，评价得分 15 分，得分率 83.33%。

#### **（1）项目立项**

指标分值为 4 分，评价得分 4 分，得分率 100%。项目立项符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目设立经过科学决策等规范程序，该指标得分为 4 分。

## (2) 目标设置

指标分值为 8 分，评价得分 7 分，得分率 87.5%。市农业局按要求申报预算绩效目标，但设置的生态效益指标、社会效益指标与本项目相关性不强；效益指标均为定性指标，“实现”“逐步改善”“长期”等表述难以衡量，不利于反映项目所带来的效果。得分为 7 分。

## (3) 资金投入

指标分值为 6 分，评价得分 4 分，得分率 100%。在预算编制方面，市农业局按照工作要求上报预算资金 3000 万元，实际分配下达为 0 万元，存在较大幅度预算调整/调剂，但鉴于疫情原因，综合考虑资金紧张的因素，得分为 4 分。

## 2. 过程分析

该指标包含资金管理、组织实施两个二级指标，指标分值 22 分，评价得分 14.5 分，得分率 65.91%。

### (1) 资金管理

该指标包含资金到位、资金支付、资金使用规范性三个指标，指标分值 14 分，评价得分 7 分，得分率 50%。

①资金到位。通过资金到位率和资金到位及时性指标反映。指标分值 5 分，评价得分 3 分，得分率 60%。项目预算为 3000 万元，实际到位的金额为 0 万元，但鉴于疫情原因，综合考虑资金紧张的因素，得分为 3 分。

②资金支付。通过预算执行率指标反映，指标分值 5 分，

评价得分 0 分，得分率 0。截止 2022 年 12 月 31 日，实际支出 0 万元，预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）\*100%=0，未按照计划执行，得分 0 分。

③资金使用规范性。通过支出规范性指标反映，指标分值 4 分，评价得分 4 分，得分率 100%。资金为先建后补，未实际支出。根据自评材料反映，企业自筹资金开展项目建设，经专家审定，企业自筹项目资金支出和会计核算较为规范。得分为 4 分。

## （2）组织实施

该指标包含实施程序、管理情况、绩效管理三个指标，指标分值 8 分，评价得分 7.5 分，得分率 93.75%。

①实施程序。通过程序规范性指标反映，指标分值 4 分，评价得分 4 分，得分率 100%。根据自评材料反映，项目经专家审定，已完成验收，项目实施过程较为规范，符合相关管理设定，得分为 4 分。

②管理情况。通过监管有效性指标反映，指标分值 2 分，评价得分 2 分，得分率 100%。在管理方面，根据职责划分，市农业局负责对项目实施的财务、业务情况进行监管，项目经专家审定，已完成验收，得分为 2 分。

③绩效管理。通过绩效自评规范性指标反映，指标分值 2 分，评价得分 1.5 分，得分率 75%。根据文件要求，市农业局在规定时间内报送自评材料。但自评材料未按时执行公



开，扣 0.5 分，得分为 1.5 分。

### 3. 产出分析

该指标包含经济性、效率性两个二级指标，指标分值 30 分，评价得分 25.6 分，得分率为 85.33%。

#### (1) 经济性

指标分值 8 分，评价得分 8 分，得分率 100%。通过预算控制、成本控制指标反映。项目预算为 3000 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，实际支出 0 万元，实际支出没有超过预算。该指标得分为 8 分。

#### (2) 效率性

指标分值 22 分，评价得分 17.6 分，得分率 80%。通过完成进度、完成质量指标反映。产出指标完成情况：如数量指标：预期目标值为 23 个，实际完成值为 18 个，得分= $18/23*7=5.48$  分；时效指标：根据数量指标预期目标值为 23 个，实际完成值为 18 个，有 5 个项目未按计划完成，本指标得分= $18/23*7=5.48$  分；质量指标：预期目标值为 100，实际完成值为 83，得分= $83/100*8=6.64$  分。该指标得分为 17.6 分。指标考核情况如下：

一级指标	二级指标	三级	四级指标	预期目标值	实际完成值
产出指标	效率性	数量指标	支持育种企业数量	23	18
		时效指标	项目使用年限	1	2
		质量指标	项目质量合格率	100	83

#### 4. 效益分析

该指标包含效果性、公平性两个二级指标，指标分值 30 分，评价得分 25.42 分，得分率 84.73%。

##### (1) 效果性

指标分值 25 分，评价得分 21 分，得分率 84%。根据已提交的资料反映效益指标均以定性考核，未能通过细化量化指标去衡量。部分指标缺乏佐证实际完成指标值的材料，设置的生态效益指标、社会效益指标与本项目相关性不强（指标各扣 1 分共扣 3 分）；个别项目验收后，设备存在闲置，可持续时间短。扣 1 分。综合扣 4 分，该指标得分为 21 分。

##### (2) 公平性

指标分值 5 分，评价得分 4.42 分，得分率 88.4%。反映社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。参考《2022 年度湛江市农业农村局湛江市良种良法推广经费项目群众满意度测评调查问卷报告》满意指数为 88%，满意度得分 4.42 分。

评价人：杨凯敏

复核人：



湛江亿朗会计师事务所（普通合伙）

2023 年 12 月 1 日



项目支出绩效评价指标评价评分表

项目单位：湛江市农业农村局

项目名称：湛江市良种良法推广经费项目

评价指标										评分标准	自评得分	评价得分
一级指标	二级指标		三级指标		四级指标		指标说明					
	名称	分值	名称	分值	名称	分值						
合计	100		100		100					91	80.52	
		项目立项	4	论证充分性	4		反映项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，项目设立是否经过科学决策等规范程序。	1.符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，属于公共财政支持范围得1分； 2.具有前期可行性研究报告或摸底调查工作总结等材料的，或经过集体会议协商、并咨询相关专家意见、且有文字材料，得2分； 3.按规定程序设立项目，得1分。 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。		4	4	
				目标申报	2		依据相关基础信息和证据判断是否按要求申报预算绩效目标。	按要求申报预算绩效目标得2分，未申报不得分。如属于未要求申报预算绩效目标项目，未申报预算绩效目标但设定了其他工作任务目标的得2分，且“目标设置”的其他指标对其他工作任务目标进行考核。		2	2	
				完整性	2		依据相关基础信息和证据判断目标设置的完整性。	绩效目标的各项要素填报是否完整规范、内容是否清晰明确，是否能反映财政支出的主要情况，是否对财政支出预期产出和效益进行充分、恰当的描述，是否包括预期提供的公共产品或服务产出数量、质量、成本指标，预期达到的效果性指标，据此核定分数。		2	2	
		目标设置	8	合理性	2		依据相关基础信息和证据判断目标设置与项目实施的相关性。	绩效目标是否与资金或项目属性特点、支出内容相关，与预算资金规模是否匹配，绩效指标是否涵盖与业务相关的个性化、行业性的主要产出指标和效益指标，指标值设置是否合乎客观实际，据此核定分数。	设置的生态效益指标、社会效益指标与本项目相关性不强，扣0.5分。	2	1.5	
				可衡量性	2		依据相关基础信息和证据判断目标设置的可衡量性。	是否将绩效目标细化分解为具体的绩效指标，绩效指标是否细化或量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体，指标值是否可比较或可评价，据此核定分数。	效益指标均为定性指标，“实现”“逐步改善”“长期”等表述难以衡量，扣0.5分。	2	1.5	
				预算编制科学性	4		反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。	1.预算内容与项目内容是否匹配，预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制，是否存在较大幅度预算调整/调剂或预决算差异过大情况，分值3分，其中关于预算调整或调剂：非统一政策原因发生的预算调整或调剂比例大于0小于10%的扣0.5分，10%（含）—20%的扣1分，20%（含）—50%扣2分，50%及以上的扣3分； 2.是否按要求编制项目库，1分； 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。	年初收入预算数为3000万元，财政拨款收入决算数为0，存在较大幅度预算调整/调剂，由于该项目为先建后补，实际分配下达为0万元，扣2分。	4	2	
		资金投入	6	资金分配合理性	2		反映和考核项目预算资金分配的合理性、科学性、合理性情况。	1.预算资金分配是否按规定履行报批手续，符合相关管理办法，依据是否充分，1分； 2.资金分配额度是否合理，与项目单位或补助对象实际是否相适应，是否有助于绩效目标的实现，1分； 根据以上评价要点结合实际情况核定分数。		2	2	



项目支出绩效评价评价指标评分表

项目单位:湛江市农业农村局

项目名称:湛江市良种良法推广经费项目

评价指标							评分标准	评分说明	自评得分	评价得分		
一级指标	二级指标		三级指标		四级指标							
	名称	分值	名称	分值	名称	分值						
过程					资金到位	3	反映项目资金的到位比率 and 及时性。 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。	主要依据“资金到位率*指标分值（3分）”计算得分。同时综合考虑资金紧张、工作进度，以及项目单位是否履行支付手续等因素适当调整最后得分。属主管部门原因、原因不明或所附依据及文字说明不充分的不得随意调整。	实际到位资金为0，但鉴于疫情影响，综合考虑资金紧张的因素，扣1分。	2	2	
					资金到位及时性	2	主要依据“实际及时到位的金额/应及时到位的金额*指标分值（2分）”计算得分。同时综合考虑资金紧张、工作进度，以及项目单位是否履行支付手续而影响因素适当调整最后得分。属主管部门原因、原因不明或所附依据及文字说明不充分的不得随意调整。	实际及时到位的金额为0，但鉴于疫情影响原因，综合考虑资金紧张的因素，扣1分。	2	1		
		资金管理	14		资金支付	5	反映项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。	依据评价资金截止2022年12月31日的预算执行率*指标分值计算得分。	实际支出资金为0，不得分	0	0	
					资金使用规范性	4	反映资金支出和会计核算的规范性。	主要根据所提供的信息证据作出判断。 1.预算执行的合规性2分，资金管理、费用标准、支付符合有关制度规定的得满分，超范围、超标准支出，虚列支出，截留、挤占、挪用资金的，以及其他不符合制度规定支出的，视情节严重程度扣1分，直至扣到0分。 2.会计核算规范性2分，规范执行会计核算制度得满分，未按规定设置核算，或支出凭证不符合规定，或其他核算不规范的，视具体情况扣1分。			4	4
								下述各项要求未达到酌情扣分： 1.是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度，且合法、合规、完整，1分； 2.编制了完善的项目实施方案或资金使用计划，项目调整履行报批手续，1分； 3.按相关的管理制度执行，如组织设计、招投标、建设、政府采购、国库集中支付、验收等，2分；			4	4
		组织实施	8					1.资金使用单位或基层资金管理单位建立有效管理机制，且执行情况良好得1分，具体根据所提供的信息证据作出判断并核定分数。 2.具体根据所提供的信息证据作出判断，如各级业务主管部门按规定对项目建设或方案实施开展有效的检查、监控、督促整改的，得1分；否则，视情况扣分。			2	2
</												

附件

项目支出绩效评价指标评价评分表

项目单位:湛江市农业农村项目

项目名称:湛江市良种良法推广经费项目

评价指标										评价标准	自评得分	评价得分
一级指标	二级指标		三级指标		四级指标		指标说明					
	名称	分值	名称	分值	名称	分值						
产出					预算控制	5	预算控制	5	反映预算执行进度与项目完成进度基本匹配的前提下，实际支出是否超过预算计划。	5	5	
		经济性	8		成本控制	3	项目投入成本	3	在项目按照预算完成的前提下，与同类项目或市场价格比较，项目实施的成本控制。	3	3	
					数量指标		支持育种企业数量	7	反映项目实施（完成）的有关数量指标。	0	5.48	
		效率性	22		时效指标	22	项目使用年限	7	反映项目按计划时间实施情况。	19	5.48	
					完成质量		项目质量合格率	8	反映项目实施（完成）的质量等情况。		6.64	
效益					经济效益		促进湛江市农产品高产、稳产、高效	7			6	
					社会效益	20	改善农村人居环境	7	根据项目性质，评价对象设置目标时选择的效益指标进行评分。可以为多项效益指标，也可以为单项效益指标。	20	6	
		效果性	25		生态效益		环境改善程度	6			5	
					可持续发展	5	保障农业生产安全	5	反映项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目可持续发展的因素，以及项目实施对人、环境、资源是否带来可持续发展。	5	4	
		公平性	5		满意度	5	社会公众和服务对象满意度	5	根据社会公众或服务对象对项目实施效果的满意度。满意度：表示满意的服务对象数/项目覆盖范围内接受调查的对象总数	5	4.42	

评价机构:湛江花朗会计师事务所(普通合伙)

评价人:杨凯敏

复核人:梁孟成





报告解读

# 湛江市农业农村局—湛江市良种 培育与推广项目满意度测评调查 问卷报告

全部

满意度得分 总分

4.42



回收答卷数

100



满意指数

88%




抱怨指数

3.83%




## 综合结果

题目	题目得分	总体满意度得分
5.湛江市良种培育与推广项目经费群众满意度测评	4.42	4.42




## 各题目选项占比



满意度分类比较

1.您的年龄段:

选项	该选项被选次数	该选项满意度得分	满意度总体得分
18岁以下	3	5	4.42
18-25	5	4.1	4.42
26-30	8	4.75	4.42
31-40	35	4.64	4.42
41-50	23	4.01	4.42
51-60	25	4.36	4.42
60以上	1	5	4.42




2.您所在县（市、区）

选项	该选项被选次数	该选项满意度得分	满意度总体得分
雷州市	18	4.41	4.42




选项	该选项被选次数	该选项满意度得分	满意度总体得分
廉江市	12	4.35	4.42
徐闻县	11	4.64	4.42
遂溪县	2	5	4.42
麻章区	9	4.78	4.42
奋勇高新区	2	4.67	4.42
赤坎区	4	5	4.42
霞山区	23	4.16	4.42
其他	19	4.30	4.42




### 3.您所在地区推广的新品种或研究基地

选项	该选项被选次数	该选项满意度得分	满意度总体得分
菠萝	34	4.54	4.42
芒果	24	4.58	4.42
火龙果	17	4.42	4.42
燕窝果	10	4.68	4.42
甘薯	36	4.53	4.42
广藿香	2	4.25	4.42
山羊	10	4.6	4.42
麒麟鸡	5	4.8	4.42
荔枝	25	4.51	4.42
红橙	14	4.54	4.42
释迦果	3	5	4.42
耐盐碱杂交水稻育种研究试验基地	7	4.43	4.42
其他	22	4.18	4.42




■ 4.您了解良种培育与推广的相关政策法规吗

选项	该选项被选次数	该选项满意度得分	满意度总体得分
十分了解	39	4.85	4.42
一般	60	4.16	4.42
其他	1	3.17	4.42




■ 6.您对湛江市良种培育与推广有什么期望?

选项	该选项被选次数	该选项满意度得分	满意度总体得分
提高产品收益	80	4.40	4.42
提高农民的经济效益	88	4.38	4.42
带动当地种植户，起到示范作用	78	4.51	4.42
为当地农业提供种植数据	57	4.50	4.42
带动产业发展，解决就业问题	68	4.51	4.42
加强湛江市特色种质资源的保护	64	4.50	4.42
其他	4	4.04	4.42



■ 7.您觉得政府给予良种培育与推广资金补贴，最应该用在哪里？

选项	该选项被选次数	该选项满意度得分	满意度总体得分
购买种子种苗	83	4.39	4.42
建设实验室	47	4.47	4.42
生产线以及技术服务	79	4.47	4.42




■ 题目得分

■ 5.湛江市良种培育与推广项目经费群众满意度测评

题目	题目得分	得分
(1)总体评价	4.35	4.42
(2)办事效率	4.36	4.42
(3)服务态度	4.4	4.42
(4)沟通协调	4.36	4.42
(5)工作作风	4.5	4.42
(6)廉洁从政	4.56	4.42





湛江市农业农村局—湛江市良种培育与推广项目满意度测评调查问卷

1.您的年龄段： [单选题]

选项	小计	比例
18岁以下	3	<div><div></div></div> 2.68%
18-25	6	<div><div></div></div> 5.36%
26-30	11	<div><div></div></div> 9.82%
31-40	40	<div><div></div></div> 35.71%
41-50	24	<div><div></div></div> 21.43%
51-60	27	<div><div></div></div> 24.11%
60以上	1	<div><div></div></div> 0.89%
本题有效填写人次	112	

2.您所在县（市、区） [单选题]

选项	小计	比例
雷州市	19	<div><div></div></div> 16.96%
廉江市	15	<div><div></div></div> 13.39%
徐闻县	12	<div><div></div></div> 10.71%
遂溪县	3	<div><div></div></div> 2.68%
麻章区	9	<div><div></div></div> 8.04%
经济开发区	0	<div><div></div></div> 0%
奋勇高新区	2	<div><div></div></div> 1.79%
赤坎区	8	<div><div></div></div> 7.14%
霞山区	23	<div><div></div></div> 20.54%
其他	21	<div><div></div></div> 18.75%
本题有效填写人次	112	

3.您所在地区推广的新品种或研究基地 [多选题]

选项	小计	比例
菠萝	39	<div><div></div></div> 34.82%
芒果	29	<div><div></div></div> 25.89%
火龙果	21	<div><div></div></div> 18.75%
燕窝果	11	<div><div></div></div> 9.82%
甘薯	39	<div><div></div></div> 34.82%
广藿香	2	<div><div></div></div> 1.79%
山羊	11	<div><div></div></div> 9.82%

选项	小计	比例
麒麟鸡	6	<div><div></div></div> 5.36%
荔枝	29	<div><div></div></div> 25.89%
红橙	18	<div><div></div></div> 16.07%
释迦果	5	<div><div></div></div> 4.46%
耐盐碱杂交水稻育种研究试验基地	7	<div><div></div></div> 6.25%
其他	22	<div><div></div></div> 19.64%
本题有效填写人次	112	

4.您了解良种培育与推广的相关政策法规吗 [单选题]

选项	小计	比例
十分了解	46	<div><div></div></div> 41.07%
一般	65	<div><div></div></div> 58.04%
其他	1	<div><div></div></div> 0.89%
本题有效填写人次	112	

5.湛江市良种培育与推广项目经费群众满意度测评 [矩阵单选题]

题目\选项	很不满意	不太满意	一般	比较满意	很满意
总体评价	3(2.68%)	0(0%)	11(9.82%)	35(31.25%)	63(56.25%)
办事效率	3(2.68%)	2(1.79%)	8(7.14%)	34(30.36%)	65(58.04%)
服务态度	3(2.68%)	2(1.79%)	7(6.25%)	33(29.46%)	67(59.82%)
沟通协调	3(2.68%)	2(1.79%)	11(9.82%)	29(25.89%)	67(59.82%)
工作作风	3(2.68%)	2(1.79%)	7(6.25%)	23(20.54%)	77(68.75%)
廉洁从政	3(2.68%)	1(0.89%)	7(6.25%)	20(17.86%)	81(72.32%)

6.您对湛江市良种培育与推广有什么期望？ [多选题]

选项	小计	比例
提高产品收益	91	<div><div></div></div> 81.25%
提高农民的经济效益	98	<div><div></div></div> 87.5%
带动当地种植户，起到示范作用	86	<div><div></div></div> 76.79%
为当地农业提供种植数据	66	<div><div></div></div> 58.93%
带动产业发展，解决就业问题	77	<div><div></div></div> 68.75%
加强湛江市特色种质资源的保护	72	<div><div></div></div> 64.29%
其他	4	<div><div></div></div> 3.57%
本题有效填写人次	112	

7.您觉得政府给予良种培育与推广资金补贴，最应该用在哪里？ [多选题]



