

湛江市 2022 年涉农统筹整合转移 支付资金绩效自评报告

填报单位名称：湛江市农业农村局

填 报 人：林华珍

联系电话：0759-3222316

填报日期：2023 年 4 月 3 日



一、涉农资金统筹整合基本情况

市财政局《关于提前下达 2022 年省级涉农统筹整合转移支付资金的通知》（湛财农〔2021〕151 号）下达我局 2022 年省涉农统筹整合转移支付资金 960 万元，我局按照优先保障农产品质量安全、动植物疫病防控等考核事项，统筹兼顾种业发展、农产品品牌宣传等硬任务原则，从上报项目库中依次遴选 19 个成熟的项目报市涉农领导小组审定，其中考核事项方向项目 15 个，报备资金 841 万元，占我局主管资金 87.6%，分别为：水产品质量安全抽检项目、屠宰环节质量安全风险监测和瘦肉精检测项目、动物检疫证章标识购置、农产品质量安全监管畜禽及水产品检测实验室设备购置项目、屠宰溯源视频监控系统维护、动物卫生风险管理系统三期建设及运行维护、畜禽跨省调运检疫检验项目、农产品质量安全监测项目、农产品质量安全监管例行监测项目、动物疫病防控监测和流行病学调查项目、动物疫病防控及培训项目、动物强制免疫及疫病防控补助项目、重大疫病监测与水产苗种产地检疫、渔业统计、植物疫病防控等项目。非考核硬任务项目 4 个，报备资金 119 万元，占我局主管资金 12.4%，分别为：高产优质水稻新品种试验示范推广、农产品品牌建设项目、农作物种子质量监督抽查项目、饲料抽检及检测项目。

二、项目实施情况分析

（一）市本级区域绩效目标设置情况

我局在省级设定行业领域重点指标中选取 6 条合适指标作为 2022 年度省涉农资金区域绩效指标并设定年度目标值。一是农作物重大病虫害不暴发成灾，重大植物疫情不恶性蔓延；二是重大动物疫情依法处置率 100%；三是不发生大规模随意抛弃病死猪事件；四是农产品质量安全风险监测样本量 1280 次；五是农产品质量安全监督抽查样品量 210 次；六是不发生重大农产品质量安全事故。

（二）项目资金执行情况分析

2022 年我局制定省级涉农资金整体实施方案，明确各专项承担单位、任务量、绩效目标和部门整体绩效目标，报经市政府审批后组织实施。截至 2022 年 12 月 31 日，我局省涉农统筹整合转移支付资金支出 884.34 万元，资金支出率为 92%，剩余 75.66 万元未支出，其中 2 个项目已向财政请款未拨付资金合计 60.37 万元，分别为水产品质量安全抽检项目 24 万元、饲料抽检及检测项目等 36.37 万元；另外，受疫情影响，饲料抽检及检测项目和渔业统计项目未能按计划开展线下培训班，2022 年我局已函请市涉农办将因政策导致无法开展部分事项预算资金和项目实施完毕结余资金共 15.29 万元调整用于急需开支农产品品牌建设项目，至今我局仍未收到市涉农办批复意见。

（三）项目资金使用管理情况分析

一是领导高度重视，全力部署推动。市政府高度重视省级涉农资金统筹整合工作，曾进泽市长亲自主持召开省级涉农资金

项目谋划储备暨加快资金支出专题会，分管农业农村工作市领导多次召开各县（市、区）政府分管领导工作会议，研究推进重点涉农专项资金支出使用。我局将涉农资金统筹整合工作作为局重点工作推进，列入局党组会议重要议事内容，不定期召开调度会、推进会，想方设法提高资金支出率。

二是建立健全制度，强化资金监管。制定《湛江市农业农村局财政涉农资金项目管理办法(试行)》、《湛江市农业农村局局属单位财政涉农项目管理办法(试行)》、《湛江市农业农村局专家库使用与管理规定》、《湛江市农业农村局采购内部控制管理制度(试行)》等完善内控制度，从预算编制、项目申报、资金审批、项目执行、政府采购、项目验收、绩效考评、监督考核等方面，强化流程监管，增强资金使用科学性、公平性、有效性，防范廉政风险，提高财政资金使用效益。

三是强化定期调度，及时通报提醒。建立按月调度资金信息和定期通报机制，通过信息调度及时掌握各类专项资金支出率、项目实施进度及存在问题，并给予具有针对性、建设性、可行性的指导意见，推动项目建设提速增效，同时提请市政府对省涉农资金使用进度慢的县（市、区）督办、通报、约谈，压实属地管理责任，切实发挥资金支出效能，

四是强化督查督办，发挥部门合力。我局先后联合市财政、市纪委监委驻农业农村局纪检监察组等部门深入到徐闻县、雷州市、遂溪县等地，督办驻镇帮镇扶村资金、高标准农田建设资金

管理使用；组成专项督查组，多次下沉各县（市、区）、镇村督查指导项目实施、资金使用情况。

三、绩效目标完成情况分析

2022 年，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻习近平总书记对“三农”工作重要指示精神，深入贯彻落实中央、省、市农业农村工作会议精神，重点抓好粮食生产和重要农产品供给，加强农业基础设施建设、巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接、大力发展现代农业产业、扎实推进宜居宜业和美乡村建设等工作，农业农村经济发展成效显著，2022 年 1-12 月全市农林牧渔业总产值 1104.58 亿元，同比增长 4.7%，报备 19 个涉农项目均实现既定绩效目标，达到预期效益。

（一）市本级区域绩效目标完成情况

1.2022 年我市红火蚁防控示范区控制在一级轻发生程度以内，草地贪夜蛾不出现连片成灾，设定绩效目标已实现；

2.2022 年我市重大动物疫情依法处置率 100%，设定绩效目标已实现；

3.2022 年我市未发生大规模随意抛弃病死猪事件，设定绩效目标已实现；

4.2022 年我局完成农产品质量安全风险监测样 2909 次，比设定目标增加 1629 次；

5.2022 年我局完成农产品质量安全监督抽查样品 210 次，设

定绩效目标已实现；

6.2022 年我市不发生重大农产品质量安全事故，设定绩效目标已实现。

（二）专项绩效目标完成情况

1.水产品质量安全抽检项目 30 万元，市水产技术推广站完成抽检水产品样本共 160 个，其中水产品药残监督抽查 40 个、水产品风险监测 80 个、鱼虾贝水产品快速检测 40 个，并印发《水产养殖用药明白纸》1000 份，强化水产品质量安全技术指导和宣传，项目于 2022 年 12 月 15 日通过专家验收，截至 2022 年底，资金支出 6 万元，剩余 24 万元待市财政局拨款。通过开展水产品质量安全监控，加强水产品质量安全管理，对养殖户进行用药指导，宣传水产品质量安全相关法律法规，切实提高我市水产品质量安全水平。

2.屠宰环节质量安全风险监测和瘦肉精检测项目 20 万元，市动物卫生检疫所委托第三方有资质的检测公司完成样品检测 150 份，其中 104 份猪肝样品检测 9 种 β -受体激动剂、2 种糖皮质激素、6 种类固醇激素，46 份猪肉和牛肉样品检测水分，检测结果均合格，截至 2022 年底，该项目资金支出 20 万元，支出率 100%。通过项目实施，完成了省农业农村厅下达我市屠宰环节质量安全风险监测任务，有效保证屠宰环节出厂肉品质量安全。

3.动物检疫证章标识购置项目 72 万元，市动物卫生检疫所购置一定数量的动物检疫证章标识，完成产地检疫畜禽 6141.2242

万头（羽），其中，生猪 659.37 万头，家禽 5479.9207 万羽，牛羊 1.9335 万头；检疫动物产品 30223.5753 万公斤，其中，生猪产品 25403.0708 万公斤、牛羊产品 132.7750 万公斤、家禽产品 4687.7295 万公斤；屠宰检疫家畜数量 194.3976 万头，家禽数量 2081.2157 万羽；开具动物检疫证章标识 1388.4719 万份，其中动物检疫合格证明 199.4719 万份、动物产品检疫合格标志 1189 万枚，截至 2022 年底，该项目资金支出 72 万元，支出率 100%。通过项目实施，确保动物、动物产品检疫工作的顺利开展，保障动物及动物产品的安全，减低动物疫病的扩散几率，促使经营者依法经营，减少违法行为的发生，增强动物及动物产品的可溯源性。

4.农产品质量安全监管畜禽及水产品检测实验室设备购置项目 120 万元，市农产品质量安全中心完成采购一台 QuEChERS 自动样品处理系统，扩建实验室面积 542.52 平方、改建了 4 个实验前处理室通风系统，新增实验室通风柜等一批实验室设施，项目于 2022 年 10 月 16 日通过专家验收，截至 2022 年底，资金支出 119.56 万元，支出率 99.63%。通过项目实施，实验室检测能力大幅提升，有效保障农产品质量安全，维护消费安全和社会稳定，逐步完善水产品检测硬件设施，为今后开展水产品检测奠定基础。

5.屠宰溯源视频监控系统维护 22 万元，市动物卫生检疫所用于支付屠宰溯源视频系统软硬件维护以及屠宰溯源系统网络维护费，截至 2022 年底，该项目资金支出 22 万元，支出率 100%。

通过项目实施，确保已建成的湛江市屠宰溯源视频监控系统的 6 个视频监控终端远程动态监管正常运作，实现屠宰场的动物和动物产品全程追溯管理。

6.动物卫生风险管理系统三期建设及运行维护项目 37 万元，市动物检疫所用于支付动物卫生风险管理系统运行维护费，截至 2022 年底，该项目资金支出 36.99 万元，支出率 99.98%。2022 年动物卫生风险管理系统平台共接收动物产地检疫申报 14.0282 万宗，其中，来源微信公众号 13.8798 万宗，来源代理申报 0.1484 万宗，全市官方兽医使用移动风险管理终端完成产地检疫任务 12.0458 万个，按规定开具动物检疫合格证明 11.9071 万张，社会评价良好，群众满意度高。

7.畜禽跨省调运检疫检验项目 50 万元，市动物疫病预防控制中心购买高致病性禽流感的血清学检测试剂和非洲猪瘟、高致病性禽流感等动物疫病的病原学检测试剂盒，完成检测非洲猪瘟、高致病性禽流感 H5、H7 病毒核酸约 2714 份，截至 2022 年底，该项目资金支出 49.68 万元，支出率 99.36%。通过项目实施，完成我市跨省调运养殖场监测检验任务以及跨省调运场非洲猪瘟、高致病性禽流感病原监督抽样检验 1200 份。

8.高产优质水稻新品种试验示范推广项目 30 万元，市农业科学研究院建立示范基地 2 个，面积共 40 亩；开展试验早、晚两造示范高产优质水稻新品种（组合）43 个，筛选适宜我市种植新品种 6 个，截至 2022 年底，该项目资金支出 30 万元，支出率 100%。

通过项目实施，按年辐射推广新品种新技术面积 25 万亩，亩增产稻谷 25 公斤计，增产稻谷 625 万公斤，每公斤稻谷按 2.8 元计，增加社会经济效益 1750 万元，开展农民种稻技术培训，提高农民耕种技术，降低农药使用量，节约成本，有效保护环境。

9.农产品质量安全监测项目 30 万元，湛江市农产品质量安全中心和湛江市水产技术推广中心站负责组织实施，全年抽检种植业、畜禽和水产品样品共 170 批次（个），其中种植业 100 批次（个）、畜禽业 50 批次（个）、水产品 30 批次（个），合格率 100%；开展农产品质量监测技能培训 2 场，合计 50 人次，截至 2022 年底，该项目资金支出 30 万元，支出率 100%。通过项目实施，大力提升农产品质量检验检测水平，为农产品质量安全监督抽查工作提供技术支撑；检测数据和结果为开展农产品质量安全监管提供执法依据，严厉打击违法使用禁限用农兽药行为，全面提升监管效能，保障农产品质量安全。

10.渔业统计项目 10 元，市水产技术推广站负责对各县（市、区）渔业统计工作开展调查、指导、检查工作，核算渔业经济、水产养殖面积、水产品产量、远洋渔业、水产苗种、水产品加工、年末渔船拥有量、渔业灾情、渔业人口与从业人员、渔民家庭收支等情况，完成包括季度报表、半年报表、编制渔业生产年报。该项目于 2022 年 12 月通过专家验收，截至 2022 年底，资金支出 6.31 万元，由于疫情影响，渔业统计培训班线下培训人数和培训次数减少，培训费用开支减少。通过开展渔业统计工作，全

面反映我市渔业事业、渔业生产活动等方面的情况，为国家科学制定渔业产业政策提供重要依据；强化培训，提高渔业统计人员业务水平，保障统计资料的真实性、准确性和及时性，发挥统计在了解国情国力、服务经济社会发展的重要作用。

11.农产品品牌建设项目 30 万元，市农业农村局用于开展农产品品牌宣传活动，截至 2022 年底，该项目资金支出 30 万元，支出率 100%。通过项目实施，扩大品牌宣传和产品推介，提高我市农产品品牌知名度，拓宽市场销售渠道，推动湛江品牌走出去。

12.农产品质量安全监管例行监测项目 100 万元，市农产品质量安全中心完成例行监测检测样品数量 2829 个、监督抽查样品 456 个，截至 2022 年底，该项目资金支出 99.95 万元，支出率 99.95%。通过开展例行监测和监督抽查检测，为我市农业监管提供数据支撑，全面提升了监管效能，2022 年全市不发生重大农产品质量安全事件，保障了广大人民群众“舌尖上的安全”，产生了较好的社会效益、间接经济效益及生态效益。

13.动物疫病防控监测和流行病学调查项目 50 万元，市动物疫病预防控制中心完成口蹄疫、高致病性禽流感 H5 与 H7 亚型、小反刍兽疫等动物疫病份血清学检测 3000 份；猪瘟、口蹄疫、禽流感 H5 与 H7 亚型、小反刍兽疫等动物疫病病原学检测 2500 份。截至 2022 年底，该项目资金支出 49.95 万元，支出率 99.9%。通过项目实施，2022 年全市不发生区域性重大动物疫情，保证我市畜禽产品供应，让市民吃上放心肉，维护社会稳定。

14.农作物种子质量监督抽查项目 15 万元，市农业农村局委托广东省农业科学院农业生物基因研究中心对 40 个农作物种子样品开展水分、净度、发芽率检测；还配合省农业农村厅进行转基因特征特性检测。该项目于 2022 年 10 月 21 日通过专家验收，截至 2022 年底，资金支出 15 万元，支出率 100%，通过项目实施，全面提升农作物种子质量安全监管效能，确保不发生重大农作物种子质量安全事件，加强农作物种子质量安全管理。。

15.饲料抽检及检测项目 44 万元，市农业农村局委托第三方有资质的检测公司完成饲料质量安全监督抽查，共检测饲料原料、配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混合饲料、微生物制剂等重点产品 256 批次。截至 2022 年底，该项目资金支出 0 万元，待市财政局拨款。通过项目实施，切实强化饲料质量安全监管，提高畜产品质量安全，促进畜牧业绿色发展。

16.动物疫病防控及培训项目 30 万元，市农业农村局和市动物疫病预防控制中心负责组织实施，采购 22500 份动物狂犬病疫苗，并对全市在产 43 屠宰企业开展屠宰环节非洲猪瘟检测能力比对工作，截至 2022 年底，该项目资金支出 30 万元，支出率 100%。通过项目实施，全市的屠宰环节非洲猪瘟监测能力进一步提高，做到及早发现并处置，2022 年全市未发生非洲猪瘟等重大动物疫情；加强狂犬病等人兽共患病源头防控，有效保障兽医卫生安全。

17.动物强制免疫及疫病防控补助项目 50 万元，市动物疫苗供应站完成采购消毒药、疫苗免疫注射器、一次性医用外科口罩、

防疫作业服等防疫物资一批，截至 2022 年底，该项目资金支出 49.93 万元，支出率 99.85%。通过项目实施，为开展“大清洗、大消毒”和强制免疫等工作提供物资保障，降低人畜共患病发生风险，2022 年全市不发生重大动物流行性疫病。

18.水生动物重大疫病监测与水产苗种产地检疫项目 20 万元，市水产技术推广站完成监测水生动物重大疫病 100 份，检测水产苗种产地检疫 60 批次以上，该项目于 2022 年 12 月通过专家验收，截至 2022 年底，资金支出 20 万元，支出率 100%。通过项目实施，完成水生动物重大疫病监测与水产苗种产地检疫，编制湛江市 2022 年湛江市水产养殖病害流行分析报告，为进一步做好水生动物重大疫病预警防控起到积极作用。

19.植物疫病防控 200 万元，市农业有害生物预警防控中心负责采购草地贪夜蛾药剂和红火蚁防控服，建立草地贪夜蛾防控示范区 2080 亩，建立红火蚁防控示范区 1.5306 万亩。截至 2022 年底，该项目资金支出 196.98 万元，支出率 98.49%。通过项目实施，确保了农作物重大病虫害不暴发成灾，重大植物疫情不恶性蔓延；确保草地贪夜蛾不暴发成灾，红火蚁控制在一级轻发生程度以内，红火蚁不恶性扩散蔓延。

四、绩效自评结果公开情况

我局拟在局域网站公开本绩效自评报告。